Управление изменениями в проектах

Яруллина Рамиля

Виды и влияние изменений в проектах

Состав

Детализация функционала

Адаптация новых требований

Сроки

Сезонность и особенности проекта

Критичность сроков конкретных задач

Бюджет


Оплата услуг
Закупка оборудования
Финансовое обоснование
изменений

Фиксация изменений

Например, небольшие изменения (± 3 дня) фиксируются внутри команды существенные изменения (например, ± 15 дней) обсуждаются на

Оценка влияния Мониторинг и контроль

уровне заказчика.



Запросы на изменения

- Планирование работ подрядчика
- Недостаточный анализ решений
- Несоблюдение сроков
- Система не поддерживает заявленный функционал
- Смена подрядчика
- Низкий уровень экспертизы подрядчика

РАБОТА С КОНТРАГЕНТАМИ

ТРЕБОВАНИЯ

РЕСУРСЫ

ПРОЕКТА

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Нехватка ресурса РΠ

Ошибка планирования

- Выделение и настройка инфраструктуры
- Деградация нагрузки
- Недостаток экспертизы
- 📥 Нет архитектурного решения
- Ограничения решения

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ **РЕАЛИЗАЦИИ**

ЗАКУПОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Фактическое несоответствие подрядчиков

Бюрократия и замечания договорного процесса

проектов проваливаются по причине неправильного управления изменениями

Ожидания заказчика

Отсутствие заинтересованности

Работы остановлены

ЗАКАЗЧИК

ИБ

Организация доступов

Политики и согласования ДИБ

Дополнительные требования со стороны ДИБ

Изменение требований (скоупа)

Недостаточность бизнес анализа на стадии предпроектной проработки

Методика расчета сроков

● Конфликт с бизнес-

задачами

Недостаток

экспертизы

Увольнение

ресурсов

Дефицит

ресурсов

задействованных

Некачественная аналитика

Эффективное взаимодействие с Заказчиком

Требования

Фиксация старых, новых и даже «а что если» задач, скоупа и нюансов. Ведение учета позволяет не возвращаться к обсуждению одних и тех же задач снова и снова

Работа со срочными задачами

Возможность замены задачи или увеличения затрат при срочных запросах на изменения. *Управление Сарасіту командприоритетами задач.*

Переписка

Деловая переписка должна быть структурированной, краткой и конкретной. Все идет по плану/Что случилось и как решаем? Требуется ли участие? Что нужно от заказчика в данном вопросе?

Коммуникация

Регулярные отчеты о ходе проекта.

Типичные ошибки в управлении изменениями

Отсутствие мониторинга и контроля изменений

Негибкий план по срокам и ресурсам

Нет плана реагирования на изменения

Не отслеживаются ключевые метрики

Спасибо за внимание!